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mint Vallalkozs (a tovbbiakban “Vallalkoz6™), Megrendel6 és Viilalkoz ogyittesen Felok

kdzbtt az alul frt helyen és napon; az al4bbiak szeriont: - [ e e

Felek rigzitik, hogy a Megrendel$ 2013. janudr 21, -hapjén,.ar-kﬁzbmer&nékrGl»s:zéngOll Vi

4.10.0/A jelfi ,,Helyi hé, és villamosenergia-igény kielégftése megihjulé energiaforrdsokkal”
cimil pélyézati konstrukcié keretén belt] hirdetmény nélkili tirgyalésos kbzbeszerzési eljarédst

- CVIIL.- t8rvény, -(a ‘tovébbiakban Kbt.). 122.-§-(7)-bekezdés -a) pontja _~szerinti~:a—~KEQPf201‘2-~-v——~ —

indftott a ,,Megiijulé energiaforrasok.létesftése — épitési beruhizds beszerezés” thrgydban, -

Megrendel8 a k8zbeszerzési eljérdsban az dsszegezést 2013, februdr hé 15. napjan kildte meg az -
ajénlattevék azzal, hogy a kdzbeszerzési eljards nyertese a 3. résztekmtetébena

Viéllalkoz6.

a2 ajénlattétli felivis, o dokvnienthcis, & nyertes ajélt tataleink 55

reﬁelkem’késvﬂlaljaazoklegiobbmdésamﬁnﬁ,mgga‘;(
szerz8désben meghatérozott feltételek szerint, S

1. sz. melléklet: MegrendelS ajnlati dokumentécisja;
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2. sz. melléklet: A Villalkozé cégszeriien aldfrt tételes ajénlata, mely a Véllalkozdsi dfjat és a
, Szerz6dés térgy4ban foglaltakat tdmasztjak al4,

3. sz. mell¢klet: Aléirt Véllalkozé; nyilatkozat.

4. sz. melléklet: Tantisftvanyok, Minésftések, melyek a Pélyazataj felhivis E.) fejezetében
foglalt kdvetelményeknek vals megfelel8sséget timasztjsk alg.

2)) A szerzédés tirgya
Az E8tvds Jézsef Féiskola haszndlatsban 16v6, 6500 Baja, Bajesy Zs. u. 12-14.

koaigazgathsi cimen, HRSZ 5342/2 elhelyezkeds Beszédes Jozsef Kolléglum dpiles. ...

‘4 ‘tovébbiakban “Létesftmény fotovoltatikus ‘(napelemes) rendszerrel” {6 o energia
elldtisa, telepitése és betizemelése, a jelen szeizBdés 1. sz melléklet részeként csatolt
Eljdrdst megindité felhivds ¢) pontban, a beszerzés tirgya, és mennyisége, miszaki

Pélyazati prioritds, ,, Epaletek villamosenergia-igényének részbeni kozvetlen Helégitése
megufuld energiaforrdsbél” 50 kWA alatti napelemnes rendszer telepitésével, a Villalkozs
2. sz. mellékletében csatoItAjénlatébanr&zletezetteksqu_igt. S

3) A szerzfdis hatélya <. - -

3.1. A szerzbdés térgyi i hatdlys; -
A KEOP-2012-4.10.0/A jeld ,,Helyi h, és villamosenergia-igény kielégitése megtijuls

ol eeenergla-iguyének klelégitése megijuld enersiaforrdsokial” oimts patecerey

3.2, A szerz8dés azon & napon Iép hatdlyba, amikor a Megrendels a pélyszatra vonatkoz6

A szerzBdés hatilya a Témogatdsi szerz8dés hatélyba 16péséts] szémitott azézadxk nap. A
hatélybahésnapjaam()napbanemszémftbele. .

3.3.. A szerz8dés haMlyétveSZﬁ,ammylbmaZ“Nengg“Kﬂﬁm“Yezewh “égielmi éggnmm ergia T

 Kozpont Nonprsit Kft-a palyézatot frésban clutasitia.

34 A Vallalkoas a Megrendels kifejezettel6zetos hommtsiralise cocsen el6teljesitésto jogosult.
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4)

4.1.

A véllalkoz4si dij

Felek az 2.) pont meghatérozott munk4k vallalkoz4si dijat

Nett6: 36.419.634 Ft, azaz

Harminchatmillié-négy: izenkilencezer-hatszdzharmincnégy Ft Osszegben hatdrozzak
meg, melyet 27 % AFA, 9.833.301,- Ft 8sszeg megnovel.

A Brutté véllalkoz4si dfj: 46.252.935 »~ Ft, azaz Negyvenhatmillié-—kétsz4z8tvenkétezer-
kilencszdzharminctt Ft '

A

43

4.4

S.)
5.1

5.2

5.3.

—AvE K st 2 i V anarozo tevek ységévehﬂ s j

koltséget, jarulékot &s dijat (ideértve az esetlegesen a Szerz6dés teljesftése sordn
létrehozott tervek tekintetében fizetendd felhaszndldsi dfjat is). A Villalkozé a
Vallalkozési dfjon kivill a Szerz6dés teljesftése sordn a Megrendeld felé semmilyen més
jogefmen nem jogosult kaltséget elszamolni.

« A villalkozési ‘dfj tételezését ‘és miiszaki tartalmés a szerzBdés elvélaszthatatlan 2. sz, -
mellékletét képezd 4rajénlat tartalmazza, melyre vonatkozéan a vallalkozdsi dij fix,
10gzitett dij, az valamennyi, a rendszer kiépitéséhez és betizemeléséhez szlikséges munka-

és anyagkdltséget tartalmazza,

 Megrendels villaljs, hogy a munkavégzés és a Véllalkozs j6tlldsi, garancilis, illetSleg
. Szavatossdgi kételezettségvillaldsa teljesitése esetén a Szerz8désben eldirt id6pontokban és
modon megfizetl a Véllalkozénak a véllalkozssi dfjat. - .

Fizetési feltételek

- A Villalkoz6 elélegre tarthat igényt legfeljebb a 4.1. pontban meghatérozott vllalkoz4si
dfj 10 %-nak megfelels dsszegben. Az eldleg elszdmolésa a Villalkozé 4ltal benytjtott
1észszamlékbol egyenld ardnyban torténik, feltéve, ha az NFU a 4/2011 Kr. 57 § (1g)
bekezdése ezt masképpen nem szabélyozza. - : '

' A rész- & végszémla kislliasdra akkor kertilhet sor, ha az elvégzett
a Kbt. 130. § (1) bekezdése szerinti teljesftésigazoldsi eljardsban elismerte.

A szimlfkhoz az aldbbi, ‘a szémifk hitclességét s esedékességst alstimasztd
dokumentumokat kell csatolni.

A részszimlék mellékletei:
- aMegrendeld 4ltal elismert teljesftésigazoldst

.n. tételes sz:imlaniellékletaszazbdﬁkdlﬁégvetésénekﬁtelei.alapjén,a miiszaki ellendr. ... .

A Villalkoz6 végszédmldt akkor bocséthat ki, ha a Létesftményt szerz8désszerden, teljes
korlen, miszakilag és mindségileg kifogéstalan kivitelben, a vonatkozd magyar
el6irdsoknak, miiszaki szabvényoknak, valamint a technika maj llssdnak megfelel6 1.
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A végszéimia a részszimlik mellékletein til az alabbi mellékloteket kell, hogy tartalmazza.
mellékleigazoldsdval ellétva,

- beépitett anyagok, termeckek megfelelgségi bizonyitvinyai,

mérési Jegyzékdnyvek, ég minbség ellendrzési bizonylatok,

garancia levelek,

kivitelez5i nyilatkozat,

miszaki stad4s-atvételi jegyzBkonyv,

3 [} [} ]

S
-

3.5.

5.6.

AT a Jsszegének kiegyenlftése a szamiak kézhezvételét kdvets 30 napon

IEs2- €5 Végszaril
belill torténik meg. A szimlék alaki, és/vagy tartalmi hidnypétldsanak idtartama a fenti 30
napba nem sz4mit be,

A szimla ellenértékének tutaldsira a Kbt 130, § (3) bekezdésében. foglaltak szerint, oz -

- ad6ziis rendjérbl 52616 2003, évi XCI. W@rvény 36/A §-36/B §-ai alkalmazéssval kertil sor.

A Megrendel8, amennyiben a Véllatkozé a teljesftéshez alvallalkozét vess igénybe, vagy
kdz8s ajanlattétel esete 4ll fenn a 5.4. ponttsl eltérden a kdvetkezs szabélyok szerint

teljesiti a szdmldk kifizetésst:

“meékkora 3ss; jogosu!tazellensmlgﬂmtésbé,
5.62. az Osszes Véllalkoz6ként szerz8dS fél legkésSbb a teljesftés elismerésének
- idbpontjdig ksteles ayilatkozatot tenni, hogy az 4ltals a teljesitésbe bevont
- alvéllalkoz6k - egyenként - mekkors - Osszegre * jogosultak “az ellenszolg4ltatsshol,
- egyidejlileg felh(vja.ézalvéllalkozékat, hogy éllftsék ki ezen ;
5.6.3. az Osszes Véllalkozéként szerz6d8 3] a teljesftés elismerésdt kévetSen allitja id
szamldjét, a széml4ban rszletezve az alvéllalkozsi teliesités, valamint a




5.7.

vagy a 5.6.6. pont szerinti kbtelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal
igazolja, hogy az alvallalkozé vagy szakember nem jogosult a Villalkozé 4ltal a
5.6.2. pont szetint bejelentett dsszegre vagy annak egy részére;

A Villalkoz6 j6évahagyélag tudomésul veszi, hogy a Kbt. 125.§ (4) bekezdés értelmében
Megrendel6 kételes szerz8déses feltételként el6frni, hogy

a) a Vallalkoz6 nem fizet, illetve szémol el a szerzbdés teljesftésével Ssszefliggésben olyan
koltségeket, melyek az S6. § (1) bekezdés %) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
thrsasig tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajénlatievé adékdteles
JjBvedelmének csdkkentésére ;

6)
6.1.

6.2.

6.3.

by wszerz6des teljestsnek teljes 1dotartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd
szdméra megismerhetBvé teszi és az (5) bekezdés szerinti tigyletekrdl az ajanlatiérét
ti.

értesf
A munkavégzés ltemezése, teljesitési hatdridok

Megrendel6 a munkateriletet a Véllalkozénak jelen szerz6dés 3.2. pontjdban

meghatérozott frasbeli thiékoztaté levél kézhezvételét nyugtizé Vallalkozdi frasbeli
éitesités vételétdl szimftott tiz napon belill kételes a Vallalkozénak dtadni, aki ezen
hatérid6n belill koteles azt atvenni, a Felek k8zs helyszini bejérasa alkalméval megismert

és az épftési napléban rogzitett éllapotban.
A projekt befejezésének meg kell torténnie a projekt megkezdését, vagy amennyiben a

- projekt a-Tamogat6i Okirat hatdlyba lépéséig nem kezd6dott meg, a Témogatéi Okirat

hatélyba lépését kévets 12 hénapon beliil.

Ezen kik6téssel Ssszhangban a felek a jelen szerz6dés hatilyét a 32. pont szerint .
A Felek az 5.2. pontban meghatdrozott részszémldk kidllitdsdnak feltételét az alfbbiak

Az 1. részszimla kibocsétdsinak mészaki feltétele az aldbbi feladatok elvégzése;

- . Tart6 Konstrukci6 felépitése........... ... . erteesnestesenaronpaeearrenes

= "Napeletek leszéll.{tésaahelysz{nse..

Az 1, részszdmla kibocsdtdsnak hatérideje a Témogatdsi szerzddés hatélyba Iépésétal
szémftott negyvenedik nap, 8sszege legfeljebb a 4.1. pontban meghatirozott véllalkozisi
dfj 40 (negyven) %-a.

A 2. részszémla kibocsétissnak miszaki feltétele az alabbi feladatok elvégzése:
- Napelemek telepitése............c..coovrrvmrreeeeerrr

. P Ty - o TR e e e = ... P [N .
- “AC hllézat KidpitSse.... ... 0L
= Invertelek telepftése ..o rrrivvrerrirrrseern SRR GG

széimitott nyolcvanadik nap, Osszege legfeljebb a 4.1.
dij 40 (negyven) %-a. '




7)

7.1.

74.

7.5.

7.6.

8)

- -Megtendeld éltal vallalkozs tervezSk, szakértok tehetnek.) L
A Megrendels miiszaki ellenbre, illetve Vélialkozé felelés miszaki vezetbje és

A scaidia bistost melltielnetiskec

Ellendrzés, utasités, t4jékoztatés
Megrendeld jogosult a kivitelezés folyamatos ellendrzésére. Ha a kivitelezés sordn olyan

Amennyiben a'.Megrendeld az ellenGrzést az cltakaras el6tt nem végzi el, feltdrdst csak

akkor kérhet, ha az ezzel Jjéré Bsszes tobbletkoltséget megfizeti,

7.3. Felek kdlcstndsen kotelesek egymast frisban tdjékoztatni minden olyan kériilményrsl,

amely a teljesitss idsjét, vagy minségét érinti. Amennyiben Megrendel8 okszerfitien
utasitdst ad, erre 8t a Véllalkoz6 kételes figyelmeztetni.

Ha Megrendel6 mfiszaki ellenfre a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és egyéb
kdzleményeit a Vallalkozs helyszfni épitésvezetdjével telefon Gtjdn . kozli,
naplébejegyzéssel, e-mail-ben, vagy levél ttjén koteles megerdsiteni ezt. _

Felek kélcsdndsen kotelesek 8 mlszaki ellendr, illetve az épitésvezets személyében
bekOvetkezett valtozdsokat k&zolnj és  akadélyoztatds esetén helyettesftéstikrsl

Véllalkozé kdteles a munkaterdiet atadds-4tvételtsl a miszaki atadis-Gtvételig épftdsi
naplét vezetni, amelyet kiteles a helyszinen térolni. Az épitési napléval kapesolatban
koteles a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakat betartani. (Az épitési napléba

bejegyzést csak a jelen szerzédésben nevesitett, nyi Ire feljogosftottak, illetvea

e a masik félnek sz6l6 -~ miszaki Jellegl — &szrevételeit, tdjékoztats

8l

Ha a Villalkoz6 a kivitelezés befejezésére az 3.2. pontban meghatdrozott hatsridt nem
tartja meg, vagy ha a Megrendels a létesitmény dtvételét a kivitelezds minéségi hibai miatt
tagadja meg a Véllalkozé napi 10.000,~ Ft késedelmi k&tbér fizetésére kdteles.




A Megrendel6 a kotbér Bsszegét az esedékes részszémliba, illetve a végszimldba a Ptk
vonatkozé rendelkezései és Kbt, 130. § (6) bekezdése szerint beszdmftja. :

8.2. Meghidsuldsi kbthér
A Véllalkozénak felrdhaté ellehetetlentilés, a Vallalkozé 4ltal a teljesftés jogos ok nélkili

megtagadésa és a Viéllatkozé felrohaté magatartésa miatt a Megrendel6 4ltal jogszerlien
gyakorolt eléllds, felmondds ( i ) esetén a Viéllalkozd kotbér &s kartérftési

feleldsséggel tartozik. A meghiasuldsi kotbér mérték 5 % alapja a 3.2. pont szerinti
véllalkoz4si dij nett6 értéke.

8.‘WH&WW¢WWWW
- bebizonyosodik, hogy a Villalkozé nem tudja a kivitelezést befejezni. Bizonyitottnak
tekintendd, hogy a Villalkozé nem tudja a kivitelezést befejezni, ha a teljesftési hataridé
% részének elteltekor a jelen szerzédés targyét képezd munka mészaki késztiltsége nem

ériel az 50 %-ot.
Villalkozé tudomdsul veszi, hogy a sajét hib4jabol bekdvetkezs 30 (harminc) naptéri nap

 késedelmet kovetden, Megrendeld jogosult a szerzBdéstdl egyoldaltan elllni, az
ellehetetlenillést megéllapftani.

- a Villalkozé fizetdképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozds
kdvetkezik be, amely a szerz8dés teljesitését veszélyezteti. A felek ilyen lényeges
fizetdképességben bekdvetkez6 valtozdsnak tekintik kiilondsen, ha a Villalkozéval
szemben a szerzBdés teljesftésének idétartama alatt jogerfre emelkedett fizetési
-meghagyds Gitjan kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve cséd-, felszdmoldsi-,
vagy végrehajtési eljarast elrendel6 jogerds hatérozat hatélya alatt &1L o

Amennyiben Villalkozé fizetbképességében lényeges valtozds kovetkezik be, kdteles a
 Megrendeldt a kértlmény bekdvetiezésétd] szimitott 8 napon belal frasban értesiten,

8.4. Ervényes s a jelen munkira kiterjesgtet kockdzati felellisségbiztostts
A Villalkozé teljes korll kockdzati felel6sség-biztositdst kbteles kdtni — illetdleg meglévd
felelfsségbiztositisst az e szerzbdés szerinti feladatra kiterjeszteni - a kmtelezés idejére.

8.5. Eldleg visszafizetési biztostték:

annak teljes visszafizetésének idejére 32616 hatdilyal, az eloleggel
Osszegli, feltétel nélkilli és visszavonhatatlan biztosftékot kell adnia a Kbt. 126. §

(1) bekezdés alapjan, a (6) bekezdés a) pontia szerinti formaban az NFU részére,az ¢

- NFO jogosultként vald megjelolésével, biztositékaddsi ktelezettség olfogadsira
e VORAtkOZOAN Viéillalkozd ajdnlatdban nyilatkozott, ... . " T

8.5.2. A biztositékot a Véllalkozé:
© - az elbirt pénzBsszegnek az ajénlatkéroként szerzBd3 fél fizetdsi szdml4jéra
t0rténd befizetéssel, vagy

-




- biztositési szerz8dés alapjén kisllitott - készfizetd kezességvallaldst tartalmazs —
kdtelezvénnyel, vagy a cég képviseletre jogosult vezets tisztségviseldjének

készﬁzetdkezességvéllalésdval, vagy
- 4 cég természetes személy tobbségi tulajdonossnak készfizets kezesség-

véllaléséval teljesiti,

Villalkozé az egyik biztosftéki formarsl a misikra éttérhet, a biztositéknak azonban
a szerzGdésben foglalt Gsszegnek é&s idStartamnak megfelelfen folyamatosan
rendelkezésre kell 4linia.

VissZ S igény ® akkor Ekeriilhet sor, ha a

8.6.

8.5.4.
 meghatdrozott biztositsknytitdsi kikotéseit, sz dllamhéztartssrol szol6 torvény &s

86.1.-

: €
Villalkozé az eldleg visszafizetdsére vonatkozé kételezettségét — a Kézremk8ds

Szervezet, vagy a Megrendel6 irdsbeli felszblitAsdra - 5 munkanapon belfil nem
teljesftette.

A Megrendeld a jelen szerz6dés 8.5.1, pontidban a Villalkoz6  szémfra

azzal egységes szerkezetli végrehajtasarél sz6l6 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 77.§ (1a) bekezdése szerint oly médon értelmezi, hogy a Megrendel$ az
el6leg visszafizetési és Jjoteljesitési biztosftéknytjtdsi dsszevont kotelezettsége al6l
a jelen szerz6dés 37. pontjdban meghatérozott vallalkoz4si dfj 10%-a erejéig
mentesill a biztositéknyijtas kdtelezettsége aldl.

" J6tdllds, garancla ds szavatossdgi kitelezettségek

. szabvényoknak, - valamint 2. technika maj 4lléstnak - megfelelden 1. osztalyt

" minbségben, hatéridsben egy szakvéllalat gondosséghval clkésziteni, az ehhog

8.6.3.

sziikséges hatdsdgi engedélyeket beszerezni illetve valamennyi egyéb szerz6déses

kdtelezettséget vallal arra, hogy jétallasi é&s szavatossdgi
kételezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. i

A Villalkozs az ajnlatban tételesen felsorolt rendszerek tizemképességéért véllal
felel8sséget, jotalldst (garancidt).

Oteles
belill, megkezdeni a hiba

SR -
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kotelezettségét szerz8désszerlien teljesfteni,



9.)

9.1.

8.6.6. A Villalkoz6 4ltal a napelem modulokra véllalt teljesitménygarancia a kévetkez8:
- a névleges teljesitményiik 80%-a 20 éven keresztill garantdlt.

Az dtadds-Gtvétel
A munka befejezésérél Vallalkozé értestti Megrendel6t. Az 4tadds-atvétel megkezdésének

9.2,

9.3.

9.4.

9.5.

az iddpontjit Megrendels tlizi ki a Villalkoz6 készre-jelentését kovetd § napon bsltili
idBpontra. Megrendelé akkor is kdteles az dtadds-dtvétel idbpontjat kitfizni &s az dtvételi
K 525 8 Eiviteleaést a teljestist hatéridd olon e el ——
Megrendelé csak hinytalanul megvalésult, rendeltetésszerti haszndlatra alkalmas munkst

vesz 4t.
Az 4tadds-4tvétel sorén a Felek Jjegyzbkonyvbe veszik a teljesftésnek a Megrendel§ aital

megéllapftott hibdit. F2t kvetden Megrendel$ nyilatkozik arrél, hogy

-_.amunkit dtveszi-g, tovibbi L ,

- ha'a munkét dtveszi, milyen hibék kijavftisit koveteli és milyen hatdridével,

- amunka 4tvételét megtagadja-e, tovibbsg

- ha a munka dtvételét megtagadja, a késSbbi atvételt milyen hibsk kijavitdsdtol, mely
hatérid8 mellett teszi fliggdvé, :

A Megrendel6 nem tagadhatja meg az 4tvételt olyan hiba miatt, amely a rendeltetésszer(
hasznélatot nem akadélyozza, de a hibsk kijavitdsét kvetelheti,

Villalkozé kdtelezettséget vallal arra, hogy az uté-feltlvizs eljérds sorén
JegyzSknyvbe felvett, az Altala kivitelozett munkékkal kaposolatos valamennyi hibat
‘kijavitja az uts-feltlivizsgalati Jjegyz0konyv alafrését kbvets 30 napon belal, ' :
Az utb-felllvizsgalati jegyzBkdnyvbe fel nem vett hiba kijavit4sat Megrendeld csak a
Véllalkoz6t terheld j6tallds kéirében a Jj6télldsi idén belil kdvetelheti, :

Véllalkozs az dtadés-dtvételle] egyidejileg 4tadja Megrendel6nek a kiviteli dokumenticis
két javitott példany4t,

Amennyiben-az- dtadés - dtvételre a teljesitési hatdrids elg kerll sor a Vallalkozé =~
Késodelmi kbthért csak ‘a teljesitési hatdridothl kezdve Kbteles fizetni, ha addig a

- -~~—rﬁldenetéssmﬁ~h$§nﬂamt-akadﬂyozé—ﬁbékatm~javftngﬁ;~»-— _ oSSR

MemtiIaVéﬂalkozéaminﬁségi kﬂtb&alél,haabibékatazétadés~étvételutén,demég
a teljesftési hatdrid6 elstt kijavitotta. ' '



10.)

10.1.

A Villalkoz6 kitelezettségei

A Villalkoz6 véllalja, hogy a kivitelezési munk4kat a munkateriilet 4taddsét kdvetSen
azonnal megkezdi és az 3.2. pontban r8gzitett hatiridre teljes egészében befejezi

10.2, Villalkoz6 kiteles a Létesitmény terlleten, illetve Epilletben torténd munkavégzés esetén a

biztonsdgos és balesetmentes, valamint a rendeltetésszer hasznilat kivetelményeinek
megfeleld tartézkoddsi, illetve kdzlekedési korilményeket biztositani. :

103. Véllalkozé koteles a kivitelezési munkdkat a magyar szabvinyokban elbirtaknak

megfeleléen végezni. Villalkozé a hibés teliesitése

ellenére a kivitelezést nem, vagy nem me

104. Viéllalkoz6 koteles a vallalkozdsi szerzBdés teljesitése sorén Megrendel6t épitési

teheti meg.

10.5. Villalkoz6 koteles a szerzGdés teljesftéséhez esetlegesen szilkkséges szakhatoségi (giz, viz,

L IR

10.6. A Villalkoz6 koteles a napi munk#k sorén keletkezs épitési t8rmeléket balesetveszély-

villany, kéménysepr5), valamint kdztertllet foglaldsi engedélyekot sajat koltségén
beszerezni.

mentesen térolni és az 4taddst megeldz8en minden maradék anyaggal egyttt elsz4llftani,

10.7. Az épftési terillet brzése, a baleset-, vagyon- ¢és tlizvédelemi feladatok elldtdsa a

11)
11.1

munkaterillet taddsét kdvetSen a Véllalkozs kotelessége.

A Vilalkoz6 jogai
- Alvéllalkoz6 igénybe vétele

1L.1.2. A Viallalkozb kételes a Megrendelének a teljesftés sorsn minden olyan - akér a

- -kordbban...megjeldit alvallalkozs hetyett igénybe venni kivént. - alvillalkozs .

- bevonésit bejelenteni, amelyet az ajdnlatiban iem nevezett meg ¢s a bejelentéssel -

: ,,wg,.,w,_m&gsdm“nﬁ!arkmi&keuméljs,ngyuﬂmlajgénybam kivént alvéllalkoz6...

neménakﬁzbﬁzerz&ieljérﬁshanemfrtkizﬁnmkokhaﬁwaa!att.

alvéﬂalkozé)helyeu,akivagymyakazbmmieljmmmztmé
Vﬂlalkozé alkalmassdganak igazoldsdban, csak a Megrendel6 hozzei;émléséval& ‘

10
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kdvetben - a szerz8déskdtéskor elére nem lithaté ok kdvetkeztében - bedllott
lényeges korilmény, vagy az alvdllalkozé bizonyfthaté hibds teljesitése miatt a
szerzBdés vagy annak egy része nem lenne teljesithet6 a megjelslt alvallalkozéval
és, ha a Villalkozé az 0j alvéllalkozéval egyttt is megfelel azoknak az alkalmasségi
kdvetelményeknek, melyeknek az ajénlatteviként szerz8d6 félként a kdzbeszerzési

eljérdsban az adott alvéllalkozdval egyiitt felelt meg.

11.14. Az alvéillalkoz6 személye nem médosithaté olyan esetben, amennyiben egy
meghatérozott alvéllalkozé igénybevétele az érintett szolgdltatds sajétos
tulajdonségait figyelembe véve a kdzbeszerzési eljirdsban az ajénlatok

~erteKkelésekor [63. § (4) bekezdése] meghatarozd kdrlilménynek mindsilt,

1L.L5. Az (1)(2) bekezdések szerinti teljesftési kdtelezettséget teljesftheti az
ajénlatteviként szerz6d6 fél vagy a nem természetes személy alvéllalkozé
jogmédj&lmezekvahmelﬁke,mimgazdaségitérsaségétdakNWgyaszewezet

11.1.6. Véllalkoz6 a szerz6dés teljesftésében résztvevd kézremitkadok teljesitéséért gy
felel, mintha a munk4t maga végezte volna el.

112, A Véllalkozé tudomdsul veszi, hogy az alvéllalkozéval kotdtt szerzbdésben az
alvillalkoz6 teljesitésének elmaraddséval vagy hibds teljesitésével kapcsolatos
igényeinek biztosftékaként legfeljebb a szerzGdés szerinti, éltaldnos forgalmi adé (a
‘toviébbiakban: 4fa) nélkiil szémitott ellenszolgiltatds tiz-tiz szdzalékit elérd biztosftékot

113. Vallalkozé jogosult Megrendeld véllalkozdsi szerzddésben  vallalt fizetdsi
‘kitelezettségének késedelmes teljesitése esetén, a lejért fizetési hatdrid6s szémla brutté
 Osszegére vetftve, a Ptk, 301/A.§ szerinti késedelmi kamatot érvényesiteni. :

lzf)v.‘,..Mmdem.ka@mégdmw -
12.1. Megrendel6 koteles a munkatertiletet Vallalkoztnak a szerz8dés 6.1. pontjdban szerepl6
hatérid6re, a nexz&dés teljesitésére alkalmas éllapotban étadni.

122. Megrendel6 kbteles Véllalkozé részére a vallalkozénal felmerdllt és igazolt koltségeket
megfizetni, amennyiben a szerz6dést6l Megrendel6 egyoldaliian el4ll, kivéve, ha az
eldllds a Véllalkozé késedelme, vagy hibés teljesitése miatt 4l be.

12.3. Megrendeld kbieles a szerzbdésben vallalt Hzetésd - kitelezettségének - késedelmes- -
teljesftése esetén, alq&tﬁmtémha@dﬁsazémlammmegémveﬁtve, a Ptk. szerinti

késedelti Kamatot VAllalkosonak e

! (
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13.)

13.1.

13.2.

133

Megrendeld jogal

Megrendeld jogosult véllalkozéja wtjdn a kivitelezést bérmikor cllendrizni és
megjegyzéseit, kéréseit, utasitssait &s kifogdsait az épitési napléban, emlékeztetdben vagy
JjegyzBkonyvben rSgziteni, dsszhangban jelen véllalkozasi szerz6désben foglaltakkal.

Megrendel®. jogosult ellenérizni, hogy Villalkozé az alvillalkozok tekintetében a
véllalkozési szerz8désben foglaltaknak megfelelGen j4r el.

M ‘ alkozs_4ltal a-vllalt id6po

e e .

134,
~ vesctében a Kbt. 125. § (5) bekezdésének s) vagy b) pontja szerinti eset &ll be.

14,

14.1.

14.2.

18.)
15.1.

-15.2

..., apl6ban, jegyz6konyvben, levélben stb.

|

hibékat harmadik személlyel elvégeztetni. Megrendeld jogosult az ezzel kapcsolatban
felmeriilt kSltségeit Vallalkozéra athéritani,

A Villalkoz6 kiteles a Kbt. 125, § (4) bekezdése szerint eljarni. A Megrendeld jogosult
¢s egyben koteles a szerz8dést 90 napos hatirid6vel felmondani amennyiben a Véllalkozé

Kapcsolattartds

A villalkozési szerz6déssel kapcsolatban jognyilatkozatot
Megrendel6 részér8l: Kirdly Ferenc miszaki és Uzemeltetési osztal
- Véllalkoz részér6l: Kiss Ems igyvezetd igazgaté : :
mint cégjegyzésre jogosult képvisel6, akadélyoztatds esetén meghatalmazottja, illetve
cégjegyzésre jogosult tisztségviseld tehet. o

A kivitelezési munkival, illetve a véllalkozsi szerz0dés tljesitéséve] kapesolatban
Megrendel§ részérél Virg Miklés miiszaki ellenér

Villalkoz6 részérél Kovécs Baldzs nyilatkozattételreéaépit&cinaplébatﬂrtén&

Szerz6dés médositdsa, megsziinése

iIehan hatdlyos szerz8dés médositésa csak a timogatést nyijt6 jovahagydsdt kévetben
chetséges.

-A-Villalkozd a kivitelezés sordn felléps médosithsi igényeket a Mogrondeld miiszaki - -
ellendrévet, és a terveabvel minderi esetben kteles sgyeztetni és elfogadtatni: A jelen

«mmﬁd&bemfoglaltfeltétel&kizérélagdaxbtw132.~§-ébanfoglalt~felt&elek~fennﬂlésa~—~«—~ -
cégszerien ' aldfrt szerz6désmédositissal valtoztathaték meg a
témogatést nytijto szervezet jévéhagyésst kdvetden. .

A szerzfdésmoédosftdst bémmelyik fél kezdeményezheti cégszerti levélben, Az épftési

-feltéte,leit »,"““’_"5.71‘ ~e ‘tj a.: ORI

B Wy




153. A jelen szerz8dést a Vallalkozd kiz4rélag a Megrendel6 silyos szerzddésszegése esetén
mondhatja fel, 60 napos hatéridével. A Megrendel$ siilyos szerz8désszegésének minbsil,
ha a munkaterilletet a 6,1. pontban meghatérozott hatdrids credménytelen elmuldsst
k&vets 21. napon sem adja 4t, illetleg ha fizetdsi kotelezettségeinek tekintetében 90
napot meghaladé késedelembe esik.

16)  Z4ré rendelkezések

16.1. Azokban a kérdésekben, amelyeker o w2 &y e tartatmaz; —a— Kbt —¢s—Pth
rendelkezéseit, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. eléfrésait, a vonatkozé szabvanyokat,
valamint az 4ltalénosan elfogadott szakmai szokésokat kell irdnyad6nak tekinteni.

16.2. Szerz6d6 felek megéllapoduak abban, hogy a jelen szerz6désbél eredd minden vitis
érdest - beledrtve annak érvényessége, értelmezése vagy megszintetése feletti jogvitikat

- elbszd peren kiviili egyeztetés Gtjén kisérelnek meg megoldani,

16.3. A szerzOdést kizirblag a kozbeszerzésekre vonatkozd jogszabélyok szerint, a Felek
cégszerl aldfrésdval lehet médosftani. Nem helyettesitheti a Szerz6dds médositdsét a

koopericiés emlékeztetdben vagy a Napléban rOgzitett megéllapitis vagy egy

egyoldaltan tett nyilatkozat.
16.4. A Felek a szerz6désben foglaltakat, mint akaratukkal mindenben megegyez6t elfogadjék, 3
‘s azt aldfrdsukkal nyugtizzik, - - L

16.5. A szerz8dés - mely 13 szémozott oldalbél 4ll - 4 eredeti példinyban készill, melybSl 1 .. - : -
- -Pelddny Villalkozét 3 példany pedig MegrendelGtilletimeg. ~ ~ "

Kelt: Baja, 2013. februsr h 27. napign

Megrendels

Pénzlgyi ellenjegyzb: :

o - Tagkovicsné-Simity Méria.
dashei £5i "
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