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_ FELTETELES
VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrél a

Edtvis Jozsef Féiskola

székhelye: 6500 Baja, Szegedi u. 2.

képviseli: Dr. Melicz Zoltan rektor

bankszamla szama: 11992804- 04501314 (Erste Hungary Bank Rt.)
alapit6 okirat szama: 15237-9/2006.

ad6szam: 15308988-2-03

mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendel6)

masrészrol

Greentechnic Hungary Kft.

székhelye: 1214 Budapest, Orion utca 14.

képviseli: Kiss Ernd

bankszamlaszama: 10401282-50526568.-86491009

cégjegyzékszama: 01-09-93857

addszdma: 22676872-2-43

mint Véllalkozé (a tovabbiakban “Vallalkoz6”), Megrendelé és Vallalkozé egyiittesen Felek
kozott az alul irt helyen és napon, az aldbbiak szeriont:

1. Preambulum

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld 2014. jinius 16. napjan, a kézbeszerzésekrdl sz6l 2011. évi
CVIIL t6rvény, (a tovabbiakban Kbt.) 122/A. § (1) bekezdés szerinti a KEOQOP-2014-4.10.0/K
szamon és ,,Fotovoltaikus rendszerek Kialakitdsa kozponti koltségvetési szervek részére”
cimmel kiirt palyazat sordn hirdetmény nélkiili k6zbeszerzési eljarast inditott a ,,Megtjulé
energiaforrisok létesitése — épitési beruhdzis beszerezés” targyaban. Megrendel6 a
kozbeszerzési eljarasban az Osszegezést 2014. julius hé 7. napjan kiildte meg az ajanlattevék
részére azzal, hogy a kézbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkozd.

Felek a szerzodést az ajanlattételi felhivas, a dokumentici6, a nyertes ajanlat tartalméanak és a
Palyazati felhivas el6irdsainak megfelel6en kotik meg.

Vallalkozo6 kijelenti, hogy a jelen szerzédésben véllaltak elvégzésére megfelel6 szakértelemmel
rendelkezik és vallalja azok legjobb tuddsa szerinti, magas szinti elvégzését, a jelen
szerz6désben meghatarozott feltételek szerint.

A jelen szerzddés elvalaszthatatlan mellékleteit:

1. sz. melléklet: Megrendel6 ajanlati dokumenticidja;

2. sz. melléklet: A Vallalkozé cégszeriien alairt tételes ajinlata, mely a Vallalkozasi dijat €s a
Szerz6dés targyaban foglaltakat timasztjak alé,




3. sz. melléklet: Alairt Teljességi nyilatkozat.

2.)

A szerzddés targya

Az Eotvos Jozsef Foiskola hasznélatiban 1év6, 6500 Baja, Bajcsy Zs. u. 12-14.
kozigazgatasi cimen, HRSZ 5342/2 elhelyezkedd

- Oktatdsi épiilet

- Nagyeloado és Konyvtir épiilet

- Beszédes Jozsef Kollégium épiilet

a tovébbiakban Létesitmény fotovoltatikus (napelemes) rendszerrel torténé energia
ellatasa, telepitése €s belizemelése, a jelen szerzodés 1. sz. melléklet részeként csatolt
Eljardst megindito felhivds c) pontban, a beszerzés tirgya, és mennyisége, miiszaki
meghatirozés részletezettek szerint, 50 kVA alatti napelemes rendszer telepitésével, a
Villalkoz6 2. sz. mellékletében csatolt Ajdnlatiban részletezettek szerint.

A szerzddés hatilya

3.1. A szerzddés tirgyi hatdlya:

3.2

3.3.

34.

3.5.
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KEOP-2014-4.10.0/K szamon és ,Fotovoltaikus rendszerek kialakitisa kozponti
koltségvetési szervek részére” cimmel kiirt palyézati konstrukcié keretében, a
Megrendel6 éltal benytjtott palyazat teljes kor( és maradéktalan megvalositasa.

A szerz8dés azon a napon 1ép hatilyba, amikor a Megrendel6 a palydzatra vonatkoz6
tAimogat6 okiratot, a Tamogatasi szerz6dést kézhez vette és errdl a Vallalkozét irasban
tajékoztatta.

A szerz6dés hatalya a Tamogatasi szerzodés hatalyba 18pését6l szamitott 150 (szdzotven)
nap. A hatélyba 1épés napja a 150 napba nem szamit bele.

A szerz0dés hatélyat veszti, amennyiben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kmyezeti és
Energiahatékonysagi Operativ Programokért felelos Helyettes Allamtitkdrsdg (a
tovabbiakban KSz.) (postacime: 1437 Budapest, Pf.: 328.) a palyazatot irasban elutasitja,
és ez éltal a tAmogatasi szerz6dés nem jon 1étre.

Az ajanlatkérd az ajanlattevd altal elézetesen irasban bejelentett el6teljesitést elfogadja.
A teljesitésre rendelkezésre allé idétartamban a napelemes rendszer engedélyeztetésének
id6tartama és a beruhazas miiszaki atadas-atvételi eljaras idtartama is benne foglaltatik.

A Megrendel6 felhivja a Vallalkozé figyelmét, hogy a szerz6dés id6tartama alatt, az
épiiletekben a rendes munkavégzés megzavarasa nélkiil kell a kivitelezést végezni.

A viallalkozasi dij

Felek az 2.) pont meghatérozott munkdk vallalkozési dijat

netto: 87.589.385,- Ft, azaz

nettd nyolcvanhétmillié-6tszaznyolcvankilencezer-hdromszaznyolcvanot Ft
Osszegben hatirozzik meg, melyet a 27 % AFA mértékéke megndvel.

A vallalkozasi dij befejezési hatarid6re prognosztizalt atalanyar, mely tartalmaz minden, a
Vallalkozé tevékenységével Osszefliggd, azzal jar6 koltséget, jarulékot és dijat (ideértve az
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esetlegesen a Szerz6dés teljesitése sordn létrehozott tervek tekintetében fizetendd
felhasznalasi dijat is). A Vallalkoz6 a Vallalkozasi dijon kiviil a Szerz6dés teljesitése soran
a Megrendeld fel¢ semmilyen més jogcimen nem jogosult koltséget elszamolni.

A viéllalkozasi dij tételezését és miiszaki tartalmat a szerzédés elvalaszthatatlan 2. sz.
mellékletét képezd arajanlat tartalmazza, melyre vonatkozéan a vallalkozasi dij fix,
rogzitett dij, az valamennyi, a rendszer kiépitéséhez és beiizemeléséhez sziikséges munka-
és anyagkoltséget és engedélyezési, lizembe helyezési dijat tartalmazza.

Megrendel6 véllalja, hogy a munkavégzés és a Vallalkozé jotllasi, garancidlis, illetbleg
szavatossagi kotelezettségvallalasa teljesitése esetén a Szerz6désben eloirt idépontokban és
modon megfizeti a Vallalkozonak a vallalkozasi dijat.

Fizetési feltételek
Az ellenszolgaltatis Gsszege magyar forintban keriil kifizetésre.

A 2007-2013 programozisi idészakban az Eurdpai Regiondlis Fejlesztési Alapbdl, az
Eurépai Szocidlis Alapb6l és a Kohéziés Alapbdl sziarmaz6é tamogatdsok
felhasznalasanak rendjérol szol6 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 57/A. § bekezdései és a
Kbt. 131.§ (2) bekezdése alapjan a Vallalkozd elbleg kifizetését kérheti. Az elbleg
legfeljebb a szerz6dés elszamolhaté dsszege 30 %-anak megfelelé mértéki sszeg lehet.
Az eldleg igénylésére és kifizetésére a 4/2011 (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § -ban
valamint az egységes miikodési kézikonyvr6l sz616 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
foglaltak szerint keriil sor.

Tovabbi informacid: http://palyazat.gov.hu/szallitoi_eloleg dokumentumai

A clbleg visszafizetés litemezése:

A kozvetlen szallitéi el6leggel tortén6 elszamoldsnak — a kozvetlen szallitéi eldleg
résszdmldba t6rténd beszdmitasanak — legkés6bb a szallitéi szerzOdés szerinti
ellenszolgéltatds elszamolhaté Osszege 70 %-anak teljesitését koévetden meg kell
torténnie.

Kifizetés szabalyai, fizetési litemezés:

A Villalkoz6 a szerzOdésszerii teljesitését kvetden alairt teljesitésigazolas ellenében 2
db részszamlat és 1 db végszamlat (legaldbb 35 %) jogosult benynjtani.

Az ellenszolgaltatas atutaldsara a szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil keriil
sor az addzas rendjérdl szol6 2003. évi XCII. térvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek és
a Kbt. 130. § (4) bekezdésének, valamint a 2007-2013 programozési id6szakban az
Eurépai Regiondlis Fejlesztési Alapbo6l, az Eurdpai Szocidlis Alapbdl és a Kohézids
Alapbdl szarmaz6 tdmogatasok felhasznélasdnak rendjérdl sz6l6 4/2011 Korm. rendelet
alapjan a Ptk. 6:130. § (1) — (3) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével. A
szerz6dés szallitéi finanszirozasi.

Alvallalkozo igénybevétele esetén a Megrendel az ellenszolgaltatast az ad6zas rendjérdl
sz016 2003. évi XCII. torvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek megfeleléen €s az Epitési
beruhazasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé a 306/2011 (XII. 23.) Korm.
rendelet (tovabbiakban: Epkiv. rendelet) 14. § (1) bekezdésében foglaltak szerint teljesiti.

A Megrendeld kijelenti, hogy a beruhdzis nem épitési engedély koteles. A megrendeld
felhivja a Vallalkozé figyelmét, hogy a szerz6dés teljesitésére vonatkoznak a mindenkor
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hatilyos AFA torvény rendelkezései, kiilondsen az éltalanos forgalmi ad6rél sz616 2007.
¢vi CXXVIL torvény 142. §. alkalmazasa A vallalkoz6 bruttd Gsszegben nyujtja be a
szamlait.

A szamldkhoz az aldbbi, a szamldk hitelességét és esedékességét alatamasztd

dokumentumokat kell csatolni.

A részszamlak mellékletei:

- aMegrendel§ 4ltal elismert teljesitésigazolast

- tételes szamlamelléklet a szerz6dés koltségvetésének tételei alapjan, a miiszaki ellenér
altal igazoltan;

- szabélyosan kiallitott szamla.

A Villalkoz6 végszamlat akkor bocsathat ki, ha a Létesitményt szerzOdésszerien, teljes

korlien, miiszakilag ¢és minOségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar

eléirasoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak megfeleld I.

osztalyt mindségben, egy szakvallalat gondossagaval elkészitette és az atadas-atvétel teljes

egészében sikeresen megtortént.

A végszamla a részszamldk mellékletein tal az alabbi mellékleteket kell, hogy tartalmazza:

mellekleigazolaséaval ellatva,

- beépitett anyagok, termékek megfelel6ségi bizonyitvanyai,

- mérési jegyzOkonyvek, és mindség ellen6rzési bizonylatok,

- garancia levelek,

- kivitelez6i nyilatkozat,

- miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv,

A végszamla Gsszege nem lehet kevesebb, mint a teljes vallalkozéi dij 35%-a A Szamla
kiegyenlitése a szamldk kézhezvételét kdveté 30 napon beliil torténik meg. A szdmlik
alaki, €s/vagy tartalmi hidnypotlasanak idétartama a fenti 30 napba nem szamit be.

A Megrendeld, amennyiben a Vallalkoz6 a teljesitéshez alvallalkoz6t vesz igénybe, vagy
kdz0s ajanlattétel esete 4ll fenn, akkor a kovetkezd szabalyok szerint teljesiti a szamlak
kifizetését:

5.7.1. a Vallalkozék (kozos ajanlattétel esetén) legkésGbb a teljesités elismerésének
id6pontjaig kotelesek nyilatkozatot tenni a Megrendel6nek, hogy koziiliik melyik
mekkora Gsszegre jogosult az ellenszolgéltatasbol;

5.7.2. az Osszes VallalkozOként szerz6d6 fél legkésdbb a teljesités elismerésének
idépontjaig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az 4ltala a teljesitésbe bevont
alvéllalkozok egyenként mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol,
egyidejileg felhivja az alvallalkozdkat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

5.7.3. az Osszes Vallalkozoként szerz6d6 fél a teljesités elismerését kdvetden allitja ki
szamldjat, a szamldban részletezve az alvéllalkozo6i teljesités, valamint a
Villalkozdbi teljesités mértékét;

5.7.4. a 5.6.3. pont szerint a szimladban feltiintetett alvallalkozoéi teljesités ellenértékét a
MegrendelSként szerz6d6 fél tizentt napon beliil atutalja az Vallalkozé(k)nak;

5.7.5. a Villalkoz6 haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamléit vagy az adézas
rendjérél szolé 2003. évi XCII. t6rvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3)
bekezdése szerint azt, vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvéllalkozdéval
kotott szerz6désben foglaltak szerint az alvallalkoz6i dij egy részét visszatartja;

5.7.6. az Osszes Vallalkozoként szerz6d6 fél atadja a 5.7.5. pont szerinti atutaldsok
igazolasainak madsolatait, vagy az alvéllalkozd koztartozést mutatd egyiittes
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adodigazolasanak masolatat a MegrendelOnek (annak érdekében, hogy a Megrendeld
megéllapithassa, hogy a Vallalkoz6 jogszertien nem fizette ki a icljes Osszeget az
alvallalkozo6nak);

5.7.7. az oOsszes Villalkozoként szerz6d6 fél altal benyujtott szamliban megjeldit,
fovallalkozoi teljesités ellenértékét a Megrendeld tizenot napon belill atutalja az
Osszes Vallalkozoként szerz6d6 félnek, ha 6k az alvallalkozokkal szembeni fizetési
kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-ra is tekintettel teljesitették;

5.7.8. ha az osszes Vallalkozoként szerz6d6 fél valamelyike a 5.7.5. vagy a 5.7.6. pont
szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatds fennmaradd részét a
Megrendeld Orzi és az akkor illeti meg a Vallalkozdt, ha igazolja, hogy a 5.7.5.
vagy a 5.7.6. pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal
igazolja, hogy az alvallalkoz6 vagy szakember nem jogosult a Vallalkoz altal a
5.7.2. pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;

A munkavégzés iitemezése, teljesitési hataridok

Megrendeld6 a munkateriiletet a Vallalkozoénak jelen szerz6dés 3.2. pontjdban
meghatédrozott irdsbeli tajékoztaté levél kézhezvételétdl szamitott tiz napon beliil koteles
dtadni, aki ezen hatdridon beliil koteles azt 4tvenni, a Felek kozos helyszini bejarasa
alkalmaval megismert és az épitési napléban rogzitett allapotban.

A projekt befejezésének meg kell térténnie a projekt megkezdését, vagy amennyiben a
projekt a Tamogat6i Okirat hatdlyba 1épéséig nem kezd6dott meg, a Tamogat6éi Okirat
hatélyba lépését kévetd 12 hénapon beliil.

Ezen kikotéssel Osszhangban a felek a jelen szerz6dés hatdlydt a 3.2. pont szerint
hatarozzik meg.

A Felek az 5.3. pontban meghatirozott részszamlak kiallitdsanak feltételét az alabbiak
szerint hatdrozzak meg:
Az 1. részszamla kibocsatasanak miiszaki feltétele az alabbi feladatok elvégzése:

e Beszédes Jozsef Kollégium komplett napelemes rendszer kivitelezése
Az 1. részszamla a vallalkozasi dij 30 (harminc) %-a.

A 2. részszamla kibocsatasanak miiszaki feltétele az alabbi feladatok elvégzése:
e Nagyel6ad6 ¢s Kényvtar komplett napelemes rendszer kivitelezése
A 2. részszamla a véllalkozasi dij 65 (hatvanét) %-a.

Ellendrzés, utasitas, tajékoztatis

Megrendeld jogosult a kivitelezés folyamatos ellendrzésére. Ha a kivitelezés sordn olyan
munkak késziilnek el, amelyeket el kell takarni, az eltakaras el6tt 3 munkanappal
Vallalkoz6 tajékoztatni kételes Megrendeldt, annak megjelolésével, hogy az eltakarasra
mikor kertil sor.

Amennyiben a Megrendel6 az ellen6rzést az eltakaras elétt nem végzi el, feltarast csak
akkor kérhet, ha az ezzel jar6 Gsszes tobbletkoltséget megfizeti.

o
Megrendeld, Véllalkozét az anyagfelhasznalds terén és a hibatlan, valamint hatéridére
torténd teljesités érdekében ellendrizheti és utasithatja. Vallalkozd az utasitast koteles
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elfogadni, amennyiben az olyan, hogy tervmodositast nem igényel €s a kivitelezésben
tobbletmunkaval és tobbletkoltséggel nem jar. Ez utébbiakat csak akkor kételes elfogadni,
ha ezek valamennyi koltségét, tovabba a modositas miatt esetlegesen sziikséges engedélyek
megszerzését a Megrendeld vallalja.

Felek kolcsondsen kotelesek egymdst irdsban tajékoztatni minden olyan koriilményrél,
amely a teljesités idejét, vagy minGségét érinti. Amennyiben Megrendel6 okszerfitlen
utasitast ad, erre 6t a Villalkozo koteles figyelmeztetni.

Ha Megrendeld miiszaki ellenére a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit €és egyéb
kozleményeit a Vallalkoz6 helyszini épitésvezet6jével telefon uatjan kozli,
naplobejegyzéssel, e-mail-ben, vagy levél utjan koteles megerdsiteni ezt.

Felek kolcsondsen koételesek a miszaki ellenér, illetve az épitésvezetd személyében
bekovetkezett valtozasokat kozolni és akadalyoztatds esetén helyettesitésiikr6l
gondoskodni.

Viallalkoz6 koteles a munkateriilet 4tadés-atvételtdl a miiszaki atadas-atvételig épitési
elektronikus naplét vezetni. Az épitési napléval kapcsolatban kételes a tobbszor mddositott
191/2009.(IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakat betartani. (Az épitési naploba bejegyzést
a jelen szerz6désben nevesitett, nyilatkozattételre feljogositottak, illetve a Megrendeld éltal
kijeldlt tervezok, szakérték tehetnek.)

A Megrendeld miiszaki ellenére, illetve Vallalkozé felelés miiszaki vezetdje és
épitésvezetdje a masik félnek sz0l16 — miszaki jellegli — észrevételeit, tajékoztatd
kozleményeit, utasitisait és figyelmeztetéseit koteles az €pitési napléba bevezetni.

Ezen kiviil minden egyéb, a teljesités idejét vagy mindségét érintd tdjékoztatast mindegyik
félnek a masik fél székhelyére irasban (levél, fax, email) kell megkiildeni.

A szerzddést biztosité mellékkitelezettségek

Kotelezd jotdlldsi ido: 36 honap.

A Jotallasi idészak kezdé idépontja a beruhazas sikeres atadas-atvételi eljarassal lezart
befejezési idépontja, amelyet a Miiszaki Atadas-atvételi jegyzékonyv rogzitett.
A szavatossagi id6 a jogszabalyokban (12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egyiittes rendelet, valamint a 11/1985. (VL. 22.) EVM-IpM-KM-MEM-BKM egyiittes
rendelet) meghatirozott minimum alkalmassagi id6, de minimum 36 hénap.

8.1.1. A Villalkoz6 kételes a Létesitményt szerz6désszerlien, teljes korlien, miiszakilag és
mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkoz6é magyar el6irdsoknak, miszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai &lldsanak megfelelden I. osztilyt
minbségben, hatariddben egy szakvallalat gondossagaval elkésziteni, az ehhez
sziikséges hat6sagi engedélyeket beszerezni illetve valamennyi egyéb szerzédéses
kotelezettségét szerzodésszerlien teljesiteni.

8.1.2. A Vaillalkoz6 a Létesitmény szerzodésszerli megvalositiasara vallalt kotelezettsége
mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi és szavatossagi
koételezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.




8.2.
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8.1.3. A Villalkoz6 az ajanlatban tételesen felsorolt rendszerek iizemképességéért vallal
felelosséget, jotallast (garanciat).
A beépitett termékekért (késziilékek, részegységek) a Vallalkozod az adott termék
gyartja éltal meghatarozott feltételek szerint jotallast, illetbleg a gyartd altal a
vonatkozd6 jogszabdlyi rendelkezések szerinti szavatossagi kotelezettséget vallal.

8.1.4. Villalkoz6 a rendszer lizemképességére 36 honap teljes kori jotallasi idot vallal.

8.1.5. Villalkozd a bizonyitottan a hibajabodl keletkezett meghibasodast, illetve miik6dési
rendellenességet koteles a Megrendel$ irasbeli értesitésének kézhezvételétol
szamitott két munkanapon beliil, megkezdeni a hiba elharitasat

8.1.6. A Villalkoz6 altal a napelem modulokra véllalt teljesitménygarancia a kdvetkez6:
- a névleges teljesitményiik 80%-a 20 éven keresztiil garantlt.

Eloleg visszafizetési biztositék:

A Villalkoz6 a szerz6dés elszamolhaté 6sszege 30 %-anak megfelelé mértéki szallitoi
eldleg igénylésére jogosult. Elbleg igénylése esetén — amennyiben az eléleg mértéke a
Szerzddés elszamolhaté Osszegének 10 %-4t meghaladja — az el6leg-visszafizetési
biztositékot a Vallalkozénak az el6legbekérd benyujtasaval egy idében kell rendelkezésre
bocsatania. A Véllalkozénak a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapjan az ajanlatdban
nyilatkoznia kell, hogy az el6leg-visszafizetési biztositékot az el6legbekérd benytjtasaval
egy idbben, azaz az elbleg igénylésének idépontjdban (amennyiben az elbleg
igénybevételéhez elbleg-visszafizetési biztositék nyljtdsa sziikséges, figyelemmel a
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdésére) rendelkezésre bocsatja.

A 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 57/A § (3) bekezdése alapjan a Vallalkoz6 kételes a
kozbeszerzési eljaras eredményeként kétott szerzédés elszamolhaté 6sszegének 10 %-a és
az igényelt szallit6i el6leg kiilonbozetére juté timogatas dsszegének megfelelé mértéki, a
Kormény eurdpai unids forrasok felhasznalasaval kapcsolatos iranyitd hatdségi feladatok
ellatdséra kijelolt tagja javara sz6l6, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti elbleg
visszafizetési biztositékot nydjtani.

A Villalkozé cégjegyzésre jogosult vezetd tisztségvisel6jének vagy legaldabb 50%-os
kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezé tulajdonosanak, vagy egyiittesen legalabb 50%-os
kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezd  természetes személy  tulajdonosainak
kezességvallalasa, vagy garanciaszervezet 4ltal vallalt kezesség, valamint az Aht. 92. § (1)
bekezdése szerinti dllami kezesség is elfogadhaté a szallitéi eldleg biztositékaként.

A biztositék jogosultia a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kornyezeti és
Energiahatékonysigi Operativ Programokért felelds Helyettes Allamtitkarsig (a
tovabbiakban KSz.) (postacime: 1437 Budapest, Pf.: 328.) azaz a biztositéknak e szervezet
javéra kell szdlnia.

Az eldleg-visszafizetési biztositék a Vallalkoz6 valasztasa szerint teljesithetd barmelyik a
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése szerint megjel6lt biztositéki
formaban, vagy a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontban meghatarozott formaban, a
Szerzddésben foglaltak szerint.

Késedelmi kotbér:
Amennyiben a Villalkozénak felréhatéan elmulasztand, hogy befejezze a beruhdzas
egészének megvalodsitasat a Vallalkozasi szerz6désben rogzitett véghataridére (befejezési



8.4.

8.5.

9.)

hatarid6re), akkor késedelmi kotbért koteles fizetni az ajanlatkéronek a nettd
ellenértékének, mint vetitési alapnak 0,2 %-4nak megfelel6 ardnyban a késedelem minden
naptari napja utdn, amely eltelik az elbirt befejezési hataridé és az egész beruhdzésra
kiadott befejezési teljesitésigazolas szerinti tényleges befejezési idépont kdzott.

Hibdk kijavitasdara vonatkozo késedelmi kotbér:

A hibdk kijavitdsdra, a hianyok potlasara vallalt és a miiszaki 4atadas-atvételi
jegyzOkonyvekben rogzitett hataridokre torténd elvégzésének elmulasztisa esetén a
Vallalkoz6 késedelmi kotbért koteles fizetni az ajanlatkérének, melynek mértéke a miiszaki
atadas-atvételi jegyzOkonyvekben a hibakijavitds és hidnypdtlas megéllapitott nettd
értékének, mint vetitési alapnak 1 %-a a késedelem minden naptari napja utan.

Az egyes késedelmi kotbérek egyenkénti teljes Osszege nem haladhatja meg az adott
késedelmi kotbérre vonatkozo napi kétbér tizszeresét.

Meghiusulas:

A Villalkoz6 szerzOdésszegése miatti lehetetleniilés, a teljesités jogos ok nélkiili
megtagadasa (amely a teljesités statuszatél fliggben elallasra vagy azonnali hatalyd
felmondasra jogositja az ajanlatkér6t) és a Vallalkozonak felr6hatd magatartasa miatt
bekovetkezett egyéb szerz6désszegés esetén a Megrendeld 4ltal jogszeriien gyakorolt
elallas, felmondas (meghitsulds) esetén az ajanlatkér6t a netté szerzodéses ar 5 %-nak
megfelel6 6sszegli meghiusulasi kotbér illeti meg. A meghitsulasi kétbért a Megrendeld
kotbérszamlajanak kézhezvételét kévetd 15 napon beliil kell az ajanlattevonek megfizetnie.

8.5.1. A biztositékot a Vallalkoz6:

- az cldirt pénzésszegnek az ajanlatkéroként szerz6dd fél fizetési szamldjara
torténd befizetéssel, vagy

- bankgarancia biztositaséval, vagy

- biztositasi szerz6dés alapjn kiéllitott - készfizeté kezességvallalast tartalmaz6 —
kotelezvénnyel, vagy a cég képviseletre jogosult vezet6 tisztségvisel6jének
készfizetd kezességvallalasaval, vagy

- a cég természetes személy tObbségi tulajdonosinak készfizetd kezesség-
vallalasaval teljesiti.

Villalkoz6 az egyik biztositéki formar6l a masikra attérhet, a biztositéknak azonban

a szerzOdésben foglalt Osszegnek és idGtartamnak megfeleléen folyamatosan

rendelkezésre kell allnia.

8.5.2. Az elbleg visszafizetési biztositék igénybevételére akkor keriilhet sor, ha a
Vallalkoz6 az el6leg visszafizetésére vonatkozd kételezettségét — a Kozremiikodo
Szervezet, vagy a Megrendel6 irasbeli felszolitasara — 5 munkanapon beliill nem
teljesitette.

8.53. A Megrendeld6 a jelen szerz6dés 8.5.1. pontjaban a Villalkozé szamara
meghatarozott biztositéknyutjtasi kikotéseit, az allamhaztartisrol sz6l6 torvény és
azzal egységes szerkezetli végrehajtisarél szoléo 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 77.§ (1a) bekezdése szerint oly mddon értelmezi, hogy a Megrendeld az
eloéleg visszafizetési és joteljesitési biztositéknyjtasi 6sszevont kotelezettsége alol
a jelen szerz6dés 37. pontjdban meghatirozott vallalkozasi dij 10%-a ercjéig
mentesiil a biztositéknyujtas kotelezettsége alol.

Az atadas-atvétel

1



9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

10.)

10.1

A munka befejezésérdl Vallalkoz6 értesiti Megrendel6t. Az atadas-atvétel megkezdésének

az idOopontjat Megrendel6 tlizi ki a Vallalkozo készre-jelentését kovetd 8 napon beliili

idépontra. Megrendel6 akkor is kételes az atadas-atvétel id6pontjat kitlizni és az atvételi

kotelezettségét teljesiteni, ha Vallalkozo a kivitelezést a teljesitési hatarid6 eldtt fejezte be.

Megrendeld csak hidnytalanul megval6sult, rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas munkat

vesz at.

Az atadas-atvétel sordn a Felek jegyzOkonyvbe veszik a teljesitésnek a Megrendeld altal

megéllapitott hibéit. Ezt kovetéen Megrendeld nyilatkozik arrél, hogy

- amunkat atveszi-e, tovibba

- ha a munkat 4tveszi, milyen hibak kijavitisat koveteli és milyen hataridével,

- amunka 4tvételét megtagadja-e, tovabba

- ha a munka atvételét megtagadja, a késGbbi atvételt milyen hibak kijavitasatél, mely
hatarid6é mellett teszi fliggové.

A Megrendel6 nem tagadhatja meg az atvételt olyan hiba miatt, amely a rendeltetésszeri
hasznalatot nem akadalyozza, de a hibak kijavitasat kovetelheti.

A Megrendeld csak olyan munka elvégzését hianyolhatja, amelyet a szerz6dés és annak
modositasa(i) tartalmaz(nak), vagy amely miatt a szerz6dés targyat és részeit képez6
dolgok rendeltetésszerii hasznalatra alkalmatlanok.

Megrendeld az 4tadés-atvétel befejezését6l szamitott 12. hénapban utd- feliilvizsgalatra
hatarid6t tliz ki. Olyan hiba kijavitisat, amely az dtadds —atvételi jegyz6kdnyvben nincs
feltiintetve, az uté-feliilvizsgilat eldtt csak akkor lehet kovetelni, ha az akadalyozza a
rendeltetésszer(i hasznalatot, vagy a kijavitas késedelme a hiba sulyosbodasaval jarna. A
Viéllalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy az uté-felillvizsgalati eljards soran
jegyzOkényvbe felvett, az altala kivitelezett munkdkkal kapcsolatos valamennyi hibat
kijavitja az uté-feliilvizsgélati jegyz6konyv alairasat kévet6 30 napon beliil.

Az uto-felilvizsgalati jegyzokonyvbe fel nem vett hiba kijavitdsit Megrendel6é csak a
Vallalkoz6t terhel6 jotallas korében a jotallasi id6n beliil kdvetelheti.

Vallalkoz6 az atadas-atvétellel egyidejlileg atadja Megrendel6nek a kiviteli dokumentécié
két javitott példanyat.

Amennyiben az atadds - atvételre a teljesitési hatiridé el6tt keriil sor a Vallalkoz6
késedelmi kotbért csak a teljesitési hatarid6t6l kezdve koteles fizetni, ha addig a
rendeltetésszerli hasznalatot akadalyozé hibakat nem javitja ki.

Mentesiil a Vallalkoz6 a mindségi kotbér alol, ha a hibakat az atadas — atvétel utan, de még
a teljesitési hatarid6 el6tt kijavitotta.

A Villalkozo6 kételezettségei

. A Villalkoz6 vallalja, hogy a kivitelezési munkdkat a munkateriilet atadasat kdveten

azonnal megkezdi és az 3.2. pontban rogzitett hataridére teljes egészében befejezi.



10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Vallalkoz6 koteles a Létesitmény terlileten, illetve épiiletben torténé munkaveégzes esetfén a
biztonsagos és balesetmentes, valamint a rendeltetésszeri hasznalat kovetelményeinek
megfeleld tartézkodasi, illetve kdzlekedési koriilményeket biztositani.

Villalkozé koteles a Kkivitelezési munkdkat a magyar szabvinyokban el('Sirtaknalf
megfelelden végezni. Villalkoz6 a hibas teljesitésért akkor is felel, ha Megrendel6 miiszaki
ellendre a kivitelezést nem, vagy nem megfelel6en ellendrizte.

Villalkozoé koteles a vallalkozasi szerz6dés teljesitése sordn Megrendeldt épitési
napl6bejegyzéssel eldzetesen értesiteni, amennyiben a koltségvetésben, illetve a
vallalkozisi szerzddésben szerepld anyagokat - rajta kiviil all6 ok miatt - nem tudja
beszerezni, és eldre jeleznie kell, hogy milyen, azzal egyenértékii anyagot kivin helyette
beépiteni, illetve felhasznalni, azonban ezt, csak Megrendel6 irasbeli engedélye alapjén
teheti meg.

Vallalkozé kételes a szerzddés teljesitéséhez esetlegesen sziikséges szakhatosagi (géz, viz,

villany, kéményseprd), valamint kozteriilet foglaldsi engedélyeket sajat koltségén
beszerezni.

10.6. A Villalkoz6 kételes a napi munkdk soran keletkezd épitési t6rmeléket balesetveszély-

10.7.

11.)

11.1

mentesen tarolni és az atadast megel6zéen minden maradék anyaggal egyiitt elszéllitani.
Koteles tovabba a veszélyesnek mindsitett hulladékokat megfelel6en, kiilon kezelni és
megsemmisitésiikrél gondoskodni.

Az épitési teriilet Orzése, a baleset-, vagyon- és tlizvédelemi feladatok ellatdsa a
munkateriilet dtad4sat kévetden a Véllalkoz6 kételessége.

A Villalkoz6 jogai

. Alvéllalkoz6 igénybe vétele

11.1.1. A Kbt. 128.§ (1) bekezdés értelmében a szerzodést a kbzbeszerzési eljaras alapjan
nyertes ajanlattevoként szerz6d6é félnek kell teljesitenie. A teljesitésben koteles
kdzremiikddni az olyan alvallalkoz6 és szakember, aki a kdzbeszerzési eljaras soran
részt vett a Vallalkoz6 alkalmassaganak igazolasaban.

11.1.2. A Villalkoz6 kételes a Megrendel6nek a teljesités soran minden olyan - akar a
kordbban megjelolt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant - alvéllalkozo
bevonésat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel
egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé
nem 4ll a kbzbeszerzési eljarasban el6irt kizar6 okok hatalya alatt.

11.1.3. Az olyan alvéllalkoz6 vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben:
alvallalkoz6) helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a
Villalkoz6 alkalmassiganak igazolasaban, csak a Megrendelé hozzajarulasaval és
abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkoz6, ha a szerzédéskotést
kovetden - a szerzédéskostéskor elére nem lathaté ok kovetkeztében - beallott
lényeges korilmény, vagy az alvallalkozé bizonyithaté hibas teljesitése miatt a
szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelslt alvallalkozoval
¢s, ha a Villalkoz6 az 4j alvéllalkoz6val egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, melyeknek az ajanlattevoként szerz6d6 félként a kdzbeszerzési
eljarasban az adott alvallalkozéval egyiitt felelt meg.
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11.2.

11.3.

12)

12.1.

12.2.

12.3.

13)

13.1.

13.2.

11.1.4. Az alvillalkoz6 személye nem mddosithatdé olyan esetben, amennyiben egy

meghatarozott alvallalkoz6 igénybevétele az érintett szolgiltatds sajétos
tulajdonségait figyelembe véve a koOzbeszerzési eljardsban az ajanlatok
értékelésekor [63. § (4) bekezdése] meghatiroz6 koriilménynek mindsiilt.

11.1.5. Az (1)-(2) bekezdések szerinti teljesitési kotelezettséget teljesitheti az

ajanlattevoként szerz6d6 fél vagy a nem természetes személy alvillalkozo
jogutddja, ha ezek valamelyike, mint gazdaséagi tarsasdg atalakul vagy a szervezet
jogutodlassal megszlinik.

11.1.6. Vallalkoz6 a szerz8dés teljesitésében résztvevd kdzremiikddok teljesitéséért ugy

felel, mintha a munkat maga végezte volna el.

A Villalkozé tudomésul veszi, hogy az alvallalkozéval kétott szerzédésben az
alvéllalkoz6 teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos
igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerz6dés szerinti, ltaldnos forgalmi adé (a
tovabbiakban: 4fa) nélkiil szamitott ellenszolgaltatas tiz-tiz szdzalékat elérd biztositékot
kothet ki.

Viéllalkoz6 jogosult Megrendeld vallalkozasi szerzOdésben vallalt fizetési
kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén, a lejart fizetési hataridés szamla bruttd
Osszegére vetitve, a Ptk. 301/A.§ szerinti késedelmi kamatot érvényesiteni.

Megrendelé kitelezettségei

Megrendel6 koteles a munkateriiletet Vallalkozonak a szerz6dés 6.1. pontjaban szerepl6
hatariddre, a szerz6dés teljesitésére alkalmas allapotban atadni.

Megrendeld koteles Vallalkoz6 részére a vallalkozonal felmeriilt és igazolt koltségeket
megfizetni, amennyiben a szerz6dést6l Megrendeld egyoldaluan elall, kivéve, ha az
elallas a Vallalkoz6 késedelme, vagy hibas teljesitése miatt ll be.

Megrendel6 koteles a szerz6désben villalt fizetési kotelezetiségének késedelmes

teljesitése esetén, a lejart fizetési hataridos szamla brutté dsszegére vetitve, a Ptk. szerinti
késedelmi kamatot Vallalkozénak megfizetni.

Megrendel6 jogai

Megrendelé jogosult véllalkozéja Wtjan a Kkivitelezést barmikor ellendrizni és
megjegyzéseit, kéréseit, utasitasait és kifogasait az épitési naploban, emlékeztetdben vagy
jegyz6koényvben régziteni, 6sszhangban jelen vallalkozasi szerz6désben foglaltakkal.

Megrendel6 jogosult ellenérizni, hogy Vallalkozé az alvallalkozok tekintetében a
véllalkozasi szerzddésben foglaltaknak megfelelden jar el.
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13.3.

13.4.

14.)

14.1.

14.2.

15.)

15.1.

15.2.

Megrendeld jogosult a Vallalkoz6 altal a vallalt idOpontra ki nem javitott szavatossagi
hibakat harmadik személlyel elvégeztetni. Megrendeld jogosult az ezzel kapcsolatban
felmeriilt k6ltségeit Vallalkozora atharitani.

A Villalkoz6 kételes a Kbt. 125. § (4) bekezdése szerint eljarni. A Megrendeld jogosult
és egyben koteles a szerz6dést 90 napos hataridével felmondani amennyiben a Véllalkoz6
esetében a Kbt. 125. § (5) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti eset all be.

Kapcsolattartas

A vallalkozasi szerzddéssel kapcsolatban jognyilatkozatot

Megrendeld részérdl: Kirdly Ferenc

Tel.: 20/6384525

E-mail: kiraly.ferenc@ejf.hu

Vallalkozé részérdl: Kiss Ern6

Tel.: 20/3385561

E-mail: kiss.erno@greentechnic.eu

mint cégjegyzésre jogosult képvisel6, akaddlyoztatis esetén meghatalmazottja, illetve
cégjegyzésre jogosult tisztségviseld tehet.

A kivitelezési munkaval, illetve a vallalkozasi szerzodés teljesitésével kapcsolatban

Megrendeld részEérdl: Kiraly Ferenc

Tel.: 20/6384525

E-mail: kiraly.ferenc@ejf.hu

Villalkozé részérdl Michael Debreceni nyilatkozattételre és épitési naploba t6rténd
bejegyzésre jogosult személy.

Tel.: +36/30-428-1126

E-mail: michael.debreczeni@upcmail.hu

Szerzddés moédositisa, megsziinése

Jelen hatdlyos szerz6dés moédositasa csak a tamogatdst nyujté jovahagyasat kdvetben
lehetséges.

A Villalkozé a kivitelezés soran fellépd modositasi igényeket a Megrendeld miszaki
ellenérével, és a tervezével minden esetben koteles egyeztetni és elfogadtatni. A jelen
szerzO6désben foglalt feltételek kizardlag a Kbt. 132. §-dban foglalt feltételek fennallasa
esetben, a Felek altal cégszeriien alairt szerz6désmodositissal valtoztathatbk meg a
tamogatast nylijtd szervezet jovahagyasat kévetden.

A szerz6désmoédositast barmelyik fél kezdeményezheti cégszerii levélben. Az épitési

naploban, jegyzokonyvben, levélben stb. egyik fél sem tehet olyan nyilatkozatot, amely a
szerz6dés tartalmét, feltételeit modositja.
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15.3. A jelen szerzddést a Villalkozé kizarélag a Megrendeld stilyos szerzédésszegése esetén
mondhatja fel, 60 napos hatarid6vel. A Megrendeld sulyos szerzédésszegésének mindsiil,
ha a munkateriiletet a 6.1. pontban meghatarozott hataridd eredménytelen elmilasat
koveté 21. napon sem adja at, illetdleg ha fizetési kételezettségeinek tekintetében 90
napot meghaladé késedelembe esik.

16.) A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjahoz kapcsolédé rendelkezések

16.1. A Vallalkoz6é kotelezi magat arra, hogy nem fizet, illetve szdmol el a szerzddés
teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k)
pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek
a Viallalkoz6 adodkoteles jovedelmének csOkkentésére alkalmasak [Kbt. 125.§ (4)
bekezdés a) pont].

16.2. A Villalkoz6 kotelezi magat arra, hogy a szerz8dés teljesitésének teljes idOtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6é szdmara megismerhet6vé teszi és a 11.3.3. pont
szerinti ligyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti [Kbt. 125.§ (4) bekezdés b)
pont].

16.3. A Megrendel6 jogosult és egyben kételes a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatisarol
gondoskodni tudjon - ha
a) a Villalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdaségi tarsasidg, amely nem felel meg a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontjdban
meghatarozott feltételeknek;

b) a Vallalkoz6 kézvetetten vagy kodzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6
gazdasagi tarsasdgban, amely nem felel meg a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontjdban
meghatarozott feltételeknek [Kbt. 125.§ (5) bekezdés].

16.4. Felmondas esetén a Vallalkoz6 a szerz6dés megsziinése el6tt mar teljesitett szolgaltatas
szerzOdésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult [Kbt. 125.§ (6) bekezdés].

17. Zaré rendelkezések

17.1. Azokban a kérdésekben, amelyeket ¢ szerz6dés nem tartalmaz, a Kbt. és Ptk.
rendelkezéseit, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. elbirdsait, a vonatkoz6 szabvanyokat,
valamint az altalanosan elfogadott szakmai szokasokat kell irAnyad6nak tekinteni.

17.2. Szerz8d6 felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerz6désbol eredé minden vitas
kérdést - beleértve annak érvényessége, értelmezése vagy megsziintetése feletti jogvitakat
- el6szor peren kiviili egyeztetés ttjan kisérelnek meg megoldani.

17.3. A szerz6dést kizdrGlag a kozbeszerzésekre vonatkozdé jogszabalyok szerint, a Felek
cégszerli alairdsaval lehet modositani. Nem helyettesitheti a Szerz6dés moédositasat a
koopericiés emlékeztetbben vagy a Naploban rogzitett megdllapitds vagy egy
egyoldaldan tett nyilatkozat.
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17.4. A Felek a szerz6désben foglaltakat, mint akaratukkal mindenben megegyez6t elfogadjak,
és azt aldirdsukkal nyugtizzak.

17.5. A szerzédés — mely 14 szdmozott oldalb6l 4ll - 5 eredeti példanyban késziil, melyb6l 2
példany Villalkozo6t 3 példany pedig Megrendelét illeti meg.
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